

# Prioritering av planbesked för hållbar samhällsplanering

KS21.853

2021-10-11

Föreslagna tidplaner

U. Planstart/Antagande - Ursprungligt tidplan

T. Planstart/Byggstart/Färdigbyggt - Föreslagen ny tidplan

Positiva planbesked	Diarie-nummer	För-prövningen gjord	Innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>LERUM</b>														
<b>Dergården</b>														
Dergården 15:1, Kantor Edgrens väg	KS12.976	2013	U. Planstart 2013			T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt			
Dergården 1:17	KS14.679	2014	U. Planstart 2013			T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt			
Dergården 1:41	KS15.654	2016		U. Antagande		T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt			
<b>Knappekulla</b>														
Lerum 14:1 mfl, planändring avseende vindar.	KS19.506	2020		U./T. Planstart										
Långared 1:12	KS20.933	2021						U. Planstart						
<b>Aspenäs</b>														
Aspenäs 2:787	KS19.799	2020		U & T Planstart										
Aspenäs 2:5, Samuel Bagges väg.	KS15.1056	2016		U. Antagande										
<b>Göteborgsvägen</b>														
Regnbågen Hallås 2:307	KS19.416	2020						U. Planstart tidigast						
Lerum Almekärr 3:57	KS15.380	2015				U. Antagande								
<b>Lerum Södra</b>														
Lerum 4:161 mfl, Timmeråsvägen	KS20.116	2020					U. Planstart							
Knappekulla 1:164	KS17.664	2017												

# Prioritering av planbesked för hållbar samhällsplanering

KS21.853

2021-10-11

Föreslagna tidplaner

U. Planstart/Antagande - Ursprungligt tidplan

T. Planstart/Byggstart/Färdigbyggt - Föreslagen ny tidplan

Positiva planbesked	Diarie-nummer	För-prövningen gjord	Innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lerum 2:3 bostäder.	KS19.620	2020			U. Planstart		Trafik & VA - utredning	T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt	
Hammarsbacke 2, Lerum 38:8	KS16.644	2016			U. Antagande		T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt		
Almekärr 3:98	KS14.562	2016	U. Antagande 2019		T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt				
<b>Öxeryd</b>														
Öxeryd 1:14 (och Öxeryd 1:1 kommunens fastighet)	KS16.500	2016		U. Planstart		U. Antagande								
<b>Hulan &amp; Lilla Bråta</b>														
Hulan 2:1, 3:1 mfl	KS15.752	2016	U. Antagande 2020	Förstudie helhetsgrepp Hulan kopplat till förstudien skolstruktur Södra Lerum	Förstudie	T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt			
<b>FLODA</b>														
<b>Centrum</b>														
Floda 3:119, 3:20	KS16.546	2016	U. Antagande 2019	Planerings-förutsättningar och "direkt-anvisnings-tävling".	"Direkt-anvisnings-tävling" och utredningar.	T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt			
<b>Drängsered</b>														
Drängsered 1:1	KS19.917	2020					U. Planstart							
Drängsered 2:120	KS16.677	2017					U. Antagande							
Drängsered 2:30	KS16.353	2016			U. Antagande									
<b>Floda Nova</b>														
Floda 3:900	KS16.490	2016		U./T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt	T. Färdigbyggt	T. Färdigbyggt			

# Prioritering av planbesked för hållbar samhällsplanering

KS21.853

2021-10-11

Föreslagna tidplaner

U. Planstart/Antagande - Ursprungligt tidplan

T. Planstart/Byggstart/Färdigbyggt - Föreslagen ny tidplan

Positiva planbesked	Diarie-nummer	För-prövningen gjord	Innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Floda 3:739, Floda 3:429	KS19.1011	2020		U./T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt	T. Färdigbyggt	T. Färdigbyggt			
<b>Södra Floda</b>														
Del av Floda 3:31	KS18.964	2019		U. Planstart										
<b>NORSESUND</b>														
Drängsered 1:1, centrala Norsesund	KS15.202	2015		U. Antagande										
<b>GRÄBO</b>														
Centrum														
Hjällsnäs 8:29	KS20.612	2020			U. Planstart tidigast				T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt
Hjällsnäs 39:1	KS19.415	2019		U. Planstart					T. Planstart			T. Byggstart		T. Färdigbyggt
<b>Lundby</b>														
Lundby Prästgård 1:1, Lundby Gräbo 1:1	KS17.519	2017	U. Antagande 2020											
<b>Olstorp</b>														
Olstorp 6:2, Stannum 2:9 mfl	KS17.222	2017	U. Planstart 2018 och antagande 2020		T. Planstart			T. Byggstart	T. Färdigbyggt					
<b>Ytterstad</b>														
Ytterstad 2:26	KS15.414	2015	U. Antagande 2024											
<b>Uppdrag utan förprövning</b>														
Bostadsbyggnation i området i anslutning till Hede säteri	KS15.628	ingen förprövning												